


**Исполнение  
Программы модернизации региональных электрических сетей  
АО "ТАТЭК" за 2021 год**

тыс.тг без НДС

| № п/п | Наименование статьи программы   | Ед.изм | План-2021 г |                             | Факт. За 2021 г |                             | откл | %      |
|-------|---|--------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|------|--------|
|       |   |        | Кол-во      | сумма,<br>тыс.тг без<br>НДС | Кол-во          | сумма,<br>тыс.тг без<br>НДС |      |        |
| 1     | Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ ВЛ-10кВ № 43 от ПС-110/35/10 кВ №134 "Жаркент" | км/шт  | 41,7/14     | 283 432                     | 41,7/14         | 283 432                     | 0,00 | 100%   |
| 2     | Внедрение системы АСКУЭ нижнего уровня г. Жаркент Панфиловского района                        | шт     | 6 114       | 406 568                     | 6 114           | 406 568                     | 0,00 | 100,0% |
|       | <b>Итого:</b>   |        |             | 690 000                     |                 | 690 000                     | 0    | 100,0% |

Управляющий директор по производству



Джелдыбаев С.

**Информация**  
**субъекта естественной монополии**  
**об исполнении инвестиционной программы за 2021 г.**  
**Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"**  
**(наименование субъекта)**  
**Распределение и передача электроэнергии**  
**(вид деятельности)**  
**Приложение №1 приказу руководителя Департамент Комитета**  
**по регулированию естественных монополий**  
**Министерства национальной экономики Республики Казахстан**  
**по Алматинской области от "20" ноября 2020 года № 175 -ОД**  
**(кем утверждена программа проекта,( дата, номер приказа))**

| № П/П | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ). |   |                   |  |      |  |      | Отчет о прибылях и убытках* тыс.тг | Сумма инвестиционной программы (проекта) |            |                    |                      | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тг |                  |                    | Информация о выполнении фактических показателей выполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) |                    |   |       | Резюме причин отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка выполнения качества и надежности и предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |   |  |   |     |
|-------|---|---|-------------------|--|------|--|------|------------------------------------|--|------------|--------------------|----------------------|--|------------------|--------------------|--|--------------------|---|-------|---|---|---|--|---|-----|
|       | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория                     | Наименование мероприятий  | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс. кВт*час |      | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План |                                    | Факт                                     | отклонение | Причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)                 |                    | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |       |   |   | Снижение аварийности, шт по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |   |     |
|       |   |   |                   | План   | Факт |  |      |                                    |  |            |                    | Амортизации          | Прибыль  |                  |                    | факт прошлого года   | факт текущего года | план  | факт  |   |   | факт прошлого года  | факт текущего года   |   |     |
| 1     | 2   | 3   | 4                 | 5  | 6    | 7  | 8    | 9                                  | 10                                       | 11         | 12                 | 13                   | 14   | 15               | 16                 | 19   | 20                 | 21  | 22    | 23  | 24  | 25  |  |   |     |
| 1     | Передача и распределение электроэнергии   | Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК"             |                   |  |      | 01.01.21-31.12.21 г  | 0    | 690 000                            | 690 000                                  | -          |                    | 690 000              | -  | -                | -                  |  |                    |   |       |   |   |   | На оценку повышении качества и надежности и АО "ТАТЭК" влияют показатели потерь и аварийности за отчетный период отмечена положитель |   |     |
|       |   | Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ ВЛ-10кВ № 43 от ПС-110/35/10 кВ №134 "Жаркент" | шт                | 41,7/14  |      |  |      | 283 432                            | 283 432                                  | 0,0        |                    |                      |  |                  |                    |  |                    |   | 79,0% | 79,0%   | 14,7  | 12,7  |  | 2 | 297 |
|       |   | Внедрение системы АСКУЭ нижнего уровня г. Жаркент Панфиловского района                        | км/шт             | 6 114  |      |  |      | 406 568                            | 406 568                                  | 0,00       |                    |                      |  |                  |                    |  |                    |   |       |   |   |   |  |   |     |

Управляющий директор по производству

Джельдыбаев С.Б.

Управляющий директор по экономике и финансам

Адамбекова Г.Е.

